RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Vaststellen raadsonderzoek kanaal Almelo - De Haandrik

BESLISPUNTEN
1 Het raadsonderzoek kanaal Almelo - De Haandrik vast te stellen
2 De “Tijdelijke verordening onderzoekscommissie Leereffecten kanaal Aimelo — De
Haandrik” in te trekken.
3 Als raad opvolging te geven aan de aanbevelingen gericht aan de raad, te weten:

a. Inzetten op structureel inzicht in de belangrijkste gebiedsopgaven in Twenterand
waar andere partijen in de lead zijn;

b. Eenrol innemen in elke fase van belangrijke gebiedsopgaven;

c. Kiritisch het college te bevragen over complexe gebiedsopgaven en waar nodig
aanvullende kaders te stellen;

d. De maatschappelijke belangen en de belangen van individuen of groepen af te
wegen bij complexe gebiedsprocessen en op basis van alle belangen en
argumenten transparant tot een oordeel komen.

4 De griffier opdracht te geven om samen met het college een sessie voor te bereiden waarin
de raad bepaalt welke gebiedsopgaven voor de raad prioritair zijn en welke afspraken raad
en college willen maken over informatievoorziening richting de raad bij deze opgaven.

5 De griffier opdracht te geven om, wanneer er aanleiding toe is die door de gemeenteraad is
geformuleerd, contactmomenten te organiseren over complexe gebiedsprocessen tussen
de raad en andere betrokken overheden op lokaal en provinciaal niveau en overige partijen
die betrokken zijn bij die gebiedsopgave.

6 Het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan de aanbeveling om de raad in
positie te stellen bij complexe gebiedsopgaven. Door de raad bij de, door de raad
vastgestelde, prioritaire gebiedsopgaven actief te informeren over;

Checks and balances;

(Uiteenlopende) belangen;

Het besluitvormingsproces;

De inrichting van een participatieproces;

De beschikking over duidelijke procedures voor klachten of schadeclaims;

De manier waarop wordt omgegaan met monitoring en afhandeling van risico’s die

gevolgen kunnen hebben in het gebied.

~0 Q0 oD

INLEIDING

De situatie langs het Kanaal Almelo De Haandrik als gevolg van de verdieping is bekend. Meer dan
400 schade gevallen. Een onderzoek van Deltares en vervolgonderzoek van mogelijke oorzaken. Een
schaderegeling en subsidieregeling waarvan de uitvoering veel onrust geeft en een onderzoek van
Mona Keijzer met de oproep om het beter te doen.

In al die jaren is nauwelijks of geen aandacht besteed aan de vraag wat hiervan geleerd kan worden
om in de toekomst bij grootschalige projecten bij de start van het proces de goede informatie te
hebben om de goede besluiten te kunnen nemen.

Op 14 mei 2024 heeft de raad besloten een onderzoekscommissie in te stellen die het onderzoek,
gedaan door een extern bureau, begeleidt en hiervoor 50.000 euro beschikbaar te stellen.

Doel van het onderzoek is om te leren van besluitvorming tot uitvoering van een grootschalig
infrastructurele projecten (kanaal Almelo De Haandrik) voor toekomstige projecten die mogelijk
uitgevoerd gaan worden in Twenterand (bijvoorbeeld waterwinning, spoor, N36).
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Het externe onderzoeksbureau, Lysias, heeft het rapport opgeleverd en de raad wordt gevraagd de
aanbevelingen die hierin staan vast te stellen.

BEOOGD EFFECT

Het effect is dat de raad en het college in staat zijn om bij complexe gebiedsopgaven bij de start en
de uitvoering nadrukkelijker betrokken te zijn en invloed te hebben op het participatieproces, de
besluitvorming en de uitvoering. Hiermee is de raad beter in staat om haar controlerende en
toezichthoudende taak uit te voeren.

ARGUMENTEN

1.1 Het raadsonderzoek is door de onderzoekscommissie beoordeelt als afgerond.
De onderzoekscommissie die het onderzoek begeleid is tot een afronding gekomen
waarbij de hoofdvraag van het onderzoek is beantwoord. Het is aan de raad om het
onderzoek vast te stellen.

2.1 Met oplevering van het onderzoeksrapport heeft de onderzoekscommissie geen functie
meer.
Hoewel in de verordening is opgenomen dat het een tijdelijke verordening betreft waarbij
de commissie wordt opgeheven bij vaststelling van het onderzoek door de raad, is een
actief besluit hiertoe gewenst.

3.1 De aanbevelingen moeten in een proces worden opgenomen zodat de raad in staat is haar
rol in te vullen.
Een rapport met aanbevelingen zorgt nog niet voor verandering. Om verandering of
verbetering te bewerkstelligen moet er iets anders gaan dan voorheen. Door de
aanbevelingen als opdrachten te formuleren worden verantwoordelijken aangewezen voor
de uitvoering hiervan.

UITVOERING

De opdrachten worden belegd bij verschillende actoren, het is aan de raad om te controleren op de
uitvoering.

FINANCIEN

Dit besluit heeft geen financiéle consequenties.

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

Het rapport is actief gecommuniceerd naar de pers en inwoners. Na vaststelling door de raad wordt het
rapport door de voorzitter van de onderzoekscommissie aangeboden aan de Provincie Overijssel.

BIJLAGEN

1 Raadsonderzoek kanaal Almelo - De Haandrik

Namens de onderzoekscommissie,
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voorzitter, secretaris,
S.M. Reusken A.G.M. Krone
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